



Oggetto: PAC “Infrastrutture e Reti” 2014-2020. Asse C – Operazione: “*Stop&Enjoy nella Puglia Imperiale*” CUP: J59J21009800001 – **Approvazione rideterminazione Quadro Economico post-gare.**

Cod. amm.: 9K1N4U94
Cod. AOO:
Cod. registro: 2D4FA5DFC3FECECA
Protocollo num: 0000104
Data Protocollo: 09/05/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO



PREMESSO che

- l'Agenda per l'Occupazione e lo Sviluppo dell'Area Nord Barese/Ofantina è risultata beneficiaria di finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile pari a € 3.865.000,00 euro a valere sulle linee dell'Asse C - Accessibilità Turistica del Programma, ovvero Linea 2: euro 319.800,00 e Linea 3: euro 1.545.200,00 ai fini dell'attuazione del progetto “STEP - Stop&Enjoy nella Puglia Imperiale”
- in data 03 gennaio 2023 si è dato avvio al progetto con la pubblicazione di un avviso di selezione pubblica di operatori economici di alta specializzazione, avente ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva, finalizzata alla realizzazione dell'intervento Stop&Enjoy nella Puglia Imperiale
- a seguito dell'affidamento dell'incarico di cui al suddetto avviso, l'operatore economico selezionato ha predisposto la progettazione esecutiva con il relativo Gantt, approvata in data 19.05.2023 dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenda e successivamente dal MIT.

VISTO che

- con **provvedimento prot. n. 7/2023 del 18/01/2023** è stato affidato all'operatore A.D. Service per conto della Accelerant Insurance Europe Partita IVA 07711180724, il servizio di stipula polizza fidejussoria per € 20.000,00 imputati per il 65% sulla Linea di Azione 2 e 35% sulla Linea di Azione 3;
- con **provvedimento prot. 12/2023 del 15/02/2023** è stato affidato l'incarico professionale di redazione del progetto esecutivo “Stop&Enjoy nella Puglia imperiale” - CIG 95951811DA all'RTP Ing. Franco Gazzotti (P.I. IT02685011203), avv. Francesco Russo (P.I. 03568420719) e dott. Agostino Ciciriello (P.I.07695610720) per un importo di € 105.840,00 (IVA, spese di trasporto e oneri accessori inclusi), con un ribasso del 2,00% sull'importo a base di gara di € 108.000,00 (IVA inclusa) imputato per il 65% sulla Linea di Azione 2 e 35% sulla Linea di Azione 3;
- con **provvedimento prot. 291 del 03/11/2023** è stato affidato l'incarico di Project Management - CIG AO141605D2 all'Operatore economico AGENDA 21 CONSULTING SRL Partita IVA 03314880281, per un importo di € 80.000,00 (IVA inclusa), con un ribasso dello 0,50% sull'importo a base di gara di € 79.600,00 (IVA inclusa) imputato per il 65% sulla Linea di Azione 2 e 35% sulla Linea di Azione 3;



- con **provvedimento prot. 301 del 17/11/2023** è stato affidato l'incarico per la redazione del Piano Commerciale - CIG A019675C10 all'operatore economico dott. Vincenzo Misuriello P.I. 08356020720, per un importo di € 14.000,00 (IVA inclusa), con un ribasso del 2,00% sull'importo a base di gara di € 11.695,94 (IVA inclusa);
- con **provvedimento prot. 294 del 03/12/2024** è stato affidato l'incarico per la redazione della "Relazione Tecnica per opere civili necessarie all'adeguamento dell'aree urbane individuate per l'installazione delle ciclostazioni" - CIG B4959298BF all'operatore economico D3engineering SRL P.I 08754730722, per un importo di € Euro 4.962,59 (Iva inclusa);
- con **provvedimento prot. 250 del 10/10/2024** è stato affidato il "Servizio di realizzazione, manutenzione e assistenza di una Piattaforma software per l'informazione, prenotazione e acquisto di servizi di mobilità e di servizi turistici" - CIG B039038B0A all'operatore economico PLUSERVICE S.r.l P.I. 01140590421 per un importo di € 976.000,00 (IVA inclusa), con un ribasso del 2,40% sull'importo a base di gara di € 1.000.000,00 (IVA inclusa).

RITENUTO pertanto necessario aggiornare il Quadro Economico dell'intervento a seguito delle procedure di affidamento sopra descritte, nella maniera seguente:

QUADRO ECONOMICO su Piattaforma PAC - SMU		
	QE da Progetto ESECUTIVO	QE rimodulato post GARE
Linea Azione 2 - cod C2226		
Costi forfettizzati e SPESE GENERALI	€ 104.800,00	€ 101.400,00
COSTI del PERSONALE	€ 326.482,44	€ 323.883,53
Materiali INVENTARIABILI	€ 1.000.000,00	€ 976.000,00
SERVIZI ESTERNI	€ 888.517,56	€ 884.467,91
TOTALE linea 2	€ 2.319.800,00	€ 2.285.751,44
Linea Azione 3 - cod C3327		
Costi forfettizzati e SPESE GENERALI	€ 39.350,00	€ 37.600,00
COSTI del PERSONALE	€ 19.017,56	€ 19.017,56
Materiali INVENTARIABILI	€ 1.325.550,00	€ 1.325.550,00
SERVIZI ESTERNI	€ 161.282,44	€ 160.468,03
TOTALE Linea 3	€ 1.545.200,00	€ 1.542.635,59
TOTALE PROGETTO	€ 3.865.000,00	€ 3.828.387,03



Progetto STEP "Stop & Enjoy nella Puglia Imperiale"					
CUP: J59J21009800001					
	QE da Progetto ESECUTIVO	QE POST GARE IMPEGNI	ECONOMIE	VOCI Piattaforma PAC	
Linea Azione 2 - cod C2226					
Progettazione esecutiva	€ 70.200,00	€ 68.796,00	€ 1.404,00	SERVIZI ESTERNI	
Spese generali	€ 88.400,00	€ 88.400,00		Costi forfettizzati e SPESE GENERALI	
Project management e coordinamento	in affidamento	€ 68.317,56	€ 67.975,97	€ 341,59	SERVIZI ESTERNI
	personale interno	€ 23.482,44	€ 20.883,53	€ 2.598,91	COSTI del PERSONALE
Fidejussione	€ 16.400,00	€ 13.000,00	€ 3.400,00	Costi forfettizzati e SPESE GENERALI	
Az 1. Redazione piano commerciale	in affidamento	€ 14.000,00	€ 11.695,94	€ 2.304,06	SERVIZI ESTERNI
	personale interno	€ 6.000,00	€ 6.000,00		COSTI del PERSONALE
Az 2. Progettazione di servizi di mobilità	in affidamento	€ 40.000,00	€ 40.000,00		SERVIZI ESTERNI
	personale interno	€ 18.000,00	€ 18.000,00		COSTI del PERSONALE
Az 3. Piattaforma di MaaS Integration	€ 650.000,00	€ 976.000,00	€ 24.000,00	Materiali INVENTARIABILI	
Az 4. APP e portale web di MaaS Operation della Puglia imperiale	€ 350.000,00			Materiali INVENTARIABILI	
Az 5. Marketing territoriale	in affidamento	€ 196.000,00	€ 196.000,00		SERVIZI ESTERNI
	personale interno	€ 84.000,00	€ 84.000,00		COSTI del PERSONALE
Az 6. Carta virtuale del turista	in affidamento	€ 105.000,00	€ 105.000,00		SERVIZI ESTERNI
	personale interno	€ 45.000,00	€ 45.000,00		COSTI del PERSONALE
Az 7. Produzione contenuti multimediali	in affidamento	€ 245.000,00	€ 245.000,00		SERVIZI ESTERNI
	personale interno	€ 105.000,00	€ 105.000,00		COSTI del PERSONALE
Az 8. Materiale editoriale	in affidamento	€ 150.000,00	€ 150.000,00		SERVIZI ESTERNI
	personale interno	€ 45.000,00	€ 45.000,00		COSTI del PERSONALE
TOTALE linea 2	€ 2.319.800,00	€ 2.285.751,44	€ 34.048,56		
Linea Azione 3 - cod C3327					
Progettazione esecutiva	€ 37.800,00	€ 37.044,00	€ 756,00	SERVIZI ESTERNI	
Spese generali	€ 30.600,00	€ 30.600,00		Costi forfettizzati e SPESE GENERALI	
Project management e coordinamento	in affidamento	€ 11.682,44	€ 11.624,03	€ 58,41	SERVIZI ESTERNI
	personale interno	€ 4.017,56	€ 4.017,56		COSTI del PERSONALE
Fidejussione	€ 8.750,00	€ 7.000,00	€ 1.750,00	Costi forfettizzati e SPESE GENERALI	
Az 9. Acquisto sistema di bike sharing	€ 1.070.000,00	€ 1.070.000,00		Materiali INVENTARIABILI	
Az 10. Acquisto veicoli per la mobilità alternativa	€ 235.000,00	€ 235.000,00		Materiali INVENTARIABILI	
Az 11. Educational tour e scambi tra territori	in affidamento	€ 62.000,00	€ 62.000,00		SERVIZI ESTERNI
	personale interno	€ 15.000,00	€ 15.000,00		COSTI del PERSONALE
Az 12. Servizi di comunicazione e promozione	€ 49.800,00	€ 49.800,00		SERVIZI ESTERNI	
Az 13. Acquisto attrezzature informatiche	€ 20.550,00	€ 20.550,00		Materiali INVENTARIABILI	
TOTALE Linea 3	€ 1.545.200,00	€ 1.542.635,59	€ 2.564,41		
TOTALE PROGETTO	€ 3.865.000,00	€ 3.828.387,03			



DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale;

di approvare il nuovo Quadro Economico di riassetto dell'intervento;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37, secondo comma del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo dell'Area nord barese/ofantina.

Il RUP

Dott. Francesco Saverio D'Ambra